프로젝트 기반 프론트엔드(React,Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 주별 상세일정

| 주차 | 단위 | 단위주 | | NCS 학습단위 | 과목종료일 | 쉐도잉 프로젝트 | 공식 프로젝트 | 기술훈련일정 | 비고 |
|------|--------------|------------|---------|---|------------|---------------------|-------------------------------------|---|----|
| 1주차 | 2022-12-14 ~ | 2022-12-16 | 3 일 | UI/UX 구성요소 설계 및 제작 | | | | 개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초 | |
| 2주차 | 2022-12-19 ~ | 2022-12-23 | 5 일 | UI/UX 구성요소 설계 및 제작 | | 도깨비 PJ v1. | 1차 주제선정 / 분석,설계 | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq) | |
| 3주차 | 2022-12-26 ~ | 2022-12-30 | 5 일 | UI/UX 구성요소 설계 및 제작 | | 도깨비 PJ v1. | 1차 분석 / 설계 | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma) | |
| 4주차 | 2023-01-02 ~ | 2023-01-06 | 5 일 | UI/UX 구성요소 설계 및 제작 UI/UX Web 퍼블리싱 기초 | 2023-01-03 | 도깨비 PJ v1. | 1차 분석 / 설계 | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma) | |
| 5주차 | 2023-01-09 ~ | 2023-01-13 | 5 일 | UI/UX Web 퍼블리싱 기초 | | 도깨비 PJ v1. / CGV PJ | 1차 분석 / 설계 | HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본 | |
| 6주차 | 2023-01-16 ~ | 2023-01-20 | 5 일 | UI/UX Web 퍼블리싱 기초 | | 도깨비 PJ v1. / CGV PJ | 1차 분석 / 설계 와이어프레임 제출(수) | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 | |
| 7주차 | 2023-01-25 ~ | 2023-01-27 | 3 일 | UI/UX Web 퍼블리싱 기초 프로그래밍 언어 활용 | 2023-01-25 | 도깨비 PJ v1. / CGV PJ | 1차 분석 / 설계 | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 | |
| 8주차 | 2023-01-30 ~ | 2023-02-03 | 5 일 | 프로그래밍 언어 활용 | | 도깨비 PJ v2. | 1차 레이아웃코딩 프로토타입 제출(금) | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 | |
| 9주차 | 2023-02-06 ~ | 2023-02-10 | 5 일 | 프로그래밍 언어 활용 | | 도깨비 PJ v2. / 보그 PJ | 1차 레이아웃/상세코딩 | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 | |
| 10주차 | 2023-02-13 ~ | 2023-02-17 | 5 일 | 프로그래밍 언어 활용 | | 도깨비 PJ v2. / 보그 PJ | 1차 레이아웃/상세코딩 | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 | |
| 11주차 | 2023-02-20 ~ | 2023-02-24 | 5 일 | 프로그래밍 언어 활용 | | 도깨비 PJ v2. / 보그 PJ | 1차 상세코딩 팀PJ 분석/설계 | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 | |
| 12주차 | 2023-02-27 ~ | 2023-03-03 | 4 일 | 프로그래밍 언어 활용 Web Project | 2023-03-02 | 보그 PJ | 1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩 | HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 응용 | |
| 13주차 | 2023-03-06 ~ | 2023-03-10 | 5 일 | Web Project | | 보그 PJ | 1차 상세코딩 팀PJ 상세코딩 | JS응용 / jQuery 기본 | |
| 14주차 | 2023-03-13 ~ | 2023-03-17 | 5 일 | Web Project | | 보그 PJ | 1차 상세코딩 팀프로젝트 제출 및 발표(금) | JS응용 / jQuery 기본 | |
| 15주차 | 2023-03-20 ~ | 2023-03-24 | 5 일 | Web Project | | 보그 PJ | 1차 상세코딩 | JS응용 / jQuery 기본 | |
| 16주차 | 2023-03-27 ~ | 2023-03-31 | 5 일 | Web Project | | 보그 PJ | 1차 상세코딩 | JS응용 / jQuery 응용 | |
| 17주차 | 2023-04-03 ~ | 2023-04-07 | 5 일 | Web Project 하이브리드앱/PWA | 2023-04-03 | 보그 PJ | 2023-04-04(화) 작품발표회 [1차 프로젝트 발표] | JS응용 / jQuery 응용 | |
| 18주차 | 2023-04-10 ~ | 2023-04-14 | 5 일 | 하이브리드앱/PWA | | 파일럿 PJ | 2차 주제선정 / 분석,설계 | JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본 | |
| 19주차 | 2023-04-17 ~ | 2023-04-21 | 5 일 | 하이브리드앱/PWA | | 파일럿 PJ | 2차 상세코딩 | JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본 | |
| 20주차 | 2023-04-24 ~ | 2023-04-28 | 5 일 | 하이브리드앱/PWA 모바일웹&앱Project | 2023-04-25 | 파일럿 PJ | 2차 상세코딩 | JS응용 / jQuery 응용 Vue JS 기본 | |
| 21주차 | 2023-05-01 ~ | 2023-05-04 | 4 일 | 모바일웹&앱Project | | 파일럿 PJ | 2차 상세코딩 | Vue JS 응용 | |
| 22주차 | 2023-05-08 ~ | 2023-05-12 | 5 일 | 모바일웹&앱Project | | 파일럿 PJ | 2차 상세코딩 | Vue JS 응용 | |
| 23주차 | 2023-05-15 ~ | 2023-05-19 | 5 일 | 모바일웹&앱Project | 2023-05-19 | 파일럿 PJ | 2023-05-19(금) 작품발표회 [2차 프로젝트 발표] | Vue JS 응용 | |
| 24주차 | 2023-05-22 ~ | 2023-05-26 | 5 일 | 웹 프론트엔드 개발 | | DC PJ | 3차 주제선정 / 분석,설계 | React 기본 | |
| 25주차 | 2023-05-30 ~ | 2023-06-02 | 4 일 | 웹 프론트엔드 개발 | | DC PJ | 3차 상세코딩 | React 기본 | |
| 26주차 | 2023-06-05 ~ | 2023-06-09 | 4 일 | 웹 프론트엔드 개발 | | DC PJ | 3차 상세코딩 | React 기본 | |
| 27주차 | 2023-06-12 ~ | 2023-06-16 | 5 일 | 웹 프론트엔드 개발 SPA Project | 2023-06-12 | DC PJ | 3차 상세코딩 | React 응용 | |
| 28주차 | 2023-06-19 ~ | 2023-06-23 | 5 일 | SPA Project | | DC PJ | 3차 상세코딩 | React 응용 | |
| 29주차 | 2023-06-26 ~ | 2023-06-30 | 5 일 | SPA Project | 2023-06-30 | DC PJ | 2023-06-30(금) 작품발표회 [3차 프로젝트 발표] | React 응용 | |
| 30주차 | 2023-07-03 ~ | 2023-07-04 | 2 일 | SPA Project | 2023-07-04 | | 2023-07-04(화) 수료식(12:30) | | |
| | | | 총 139 일 | | | | | | |

총 139 일